

长征五号失败原因或于年底查清 将致探月任务推迟



[摘要

]中国国家航天局秘书长田玉龙表示，由于长征五号事故调查仍在进行，将影响到我国嫦娥五号、四号以及空间站的任务计划。

科技日报北京9月26日电（记者付毅飞）中国国家航天局秘书长田玉龙25日在第68届国际宇航大会上表示，长征五号遥二火箭发射失利的原因仍在调查中，或将在年底彻底查清。这次失利将影响到我国嫦娥五号、四号以及空间站的任务计划。

长征五号是目前我国运载能力最大的火箭，于2016年11月3日在中国文昌航天发射场成功首飞。但在2017年7月2日，长征五号遥二火箭搭载实践十八号卫星发射升空后，火箭飞行出现异常，发射任务失利。

此前，我国原计划在2017年11月，用长征五号火箭发射国内首个实施无人月面取样返回的航天器“嫦娥五号”；在2018年，发射世界首颗在月球背面着陆和巡视探测的航天器“嫦娥四号”。田玉龙表示，由于长征五号事故调查仍在进行，这两项任务均将被调整，发射时间将在年底重新修订。

此外，我国空间站的建设也将受到影响。此前有报道称，我国空间站核心舱“天和”已于2016年底完成总装，计划在2018年由长征五号B火箭发射升空。但田玉龙说，核心舱的发射也将推迟至2019年实施。

记者26日致电国家航天局，但该局并未透露更多消息。

随着第九批IPO预披露名单的公布，市场感受IPO的压力如泰山压顶。

这几年我们重新认识到没有谁可以取代谁，线上和线下是可以非常好打通和融合。

当前文章：<http://www.nxein.com/news/n0z.pdf>

发布时间：2017-10-17 07:18:54

[v字仇杀队](#) [造梦者](#) [情感](#) [华硕](#) [家事](#) [情感](#) [中二病也要谈恋爱](#) [信誉代理](#) [情感](#) [12bet官方网站](#)